

Утверждаю  
директор МАОУ СОШ № 6  
им. С.Т. Куцева  
\_\_\_\_\_ В.В. Триус

### ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее – ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее – ФОП ОО), от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее – ФОП СОО) в МАОУ СОШ №6 им.С.Т.Куцева

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Изучение ФОП НОО, ОО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО
2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП в МАОУ СОШ №6 им.С.Т.Куцева	Февраль 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС			
4	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП в МАОУ СОШ №6 им.С.Т.Куцева	Февраль 2023	Наличие утвержденного плана-графика
5	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	Февраль 2022	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности
6	Корректировка плана методической работы, внесение раздела по введению и реализации ФОП	До 01.03.2023	Скорректированный план в части методического сопровождения введения и реализации ФОП

7	Размещение на официальном сайте МАОУ СОШ №6 им.С.Т.Куцева	До 10 марта 2023	Наличие вкладки. Количество размещенной документации
8	Мониторинг информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам введения ФОП	Март-август 2023	Наличие информации на сайте школы
9	Разработка и утверждение ООП	июнь, август 2023	В МАОУ СОШ №6 им.С.Т.Куцева утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
10	Определение дефицитов при организации всех условий в соответствии с требованиями при реализации ФОП и способов их ликвидации	Март 2023	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФОП в общеобразовательных организациях района
<b>III. Методическое обеспечение введения ФГОС</b>			
<b>III.1.Работа с педагогами</b>			
11	План-график прохождения КПК	Февраль-декабрь 2023 г	100% педагогов, прошедших КПК
12	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ
13	Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических служб и районных предметных ассоциаций по вопросам введения ФОП	март – декабрь 2023 отдельный график	Повышение профессиональной компетенции педагогов
<b>III.2. Работа с профессиональными сообществами</b>			
14	Участие в деятельности ассоциаций педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП	Март-декабрь 2023	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками
15	Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам введения ФОП, в том числе для руководителей школ	Постоянно	Повышение эффективности управления процессами введения ФОП
16	Проведение Стратегических сессий на предметных ассоциациях «От теории к практике»: «Рабочая программа по	Март-май 2023	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке

	предмету в соответствии с ФГОС и ФОП»		рабочих программ учебных предметов
17	<p>Проведение практико-ориентированных мероприятий для педагогических работников (ЕМД):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г</li> <li>2. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г</li> <li>3. Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г</li> <li>4. Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа</li> <li>5. Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.</li> </ol>	<p>9 марта 16 марта 6 апреля 13 апреля 21 апреля</p>	<p>Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов</p>
18	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций ИРООО для учителей по работе с УМК.	Март – апрель 2023	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП
19	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	Апрель 2023	Разработано не менее 2 рабочих программ по каждому предмету (1-9 кл.)
20	Участие в консультациях для педагогических работников, в том числе для руководителей школ по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО формирования и оценки функциональной грамотности	постоянно	Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов
21	Участие в Презентационной площадке на заседании муниципальных предметных ассоциациях: Из опыта работы муниципального консультационного ресурсного центра для педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на базе БОУ «Полтавский лицей»	Февраль-декабрь 2023	Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
22	Участие в проведении площадок готовности ОО к реализации ФОП в рамках муниципального августовского	Август 2023	Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов

	форума работников системы образования Знаменского муниципального района		
23	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации ФГОС и ФОП, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов	Сентябрь-декабрь 2023	Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий
24	Разработка методических материалов и рекомендаций для педагогов по реализации ФГОС и ФОП.	Ежемесячно	Пополнение методической копилки на сайте, количество методических материалов, количество разработанных рабочих программ по предмету
<b>III.3. Работа со школьной управленческой командой образовательной организации</b>			
27	Семинар-практикум методического обеспечения введения ФОП НОО, ООО для управленческих команд	15 марта 2023	Составлена ресурсная карта методического обеспечения
28	Стратегическая сессия «От теории к практике»: ООП ООО, СОО в соответствии с ФГОС и ФОП	22 марта 2023	Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки ООП
29	Семинар - практикум для управленческой команды ОО по разработке учебного плана с помощью конструктора edsoo.ru	5 апреля 2023	Шаблоны учебного плана
30	Семинар-практикум для управленческой команды «Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП»	Апрель 2023	Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки Программы воспитания
31	Стратегическая сессия «От теории к практике»: Программа воспитания в соответствии с ФГОС и ФОП	Апрель 2023	Повышение компетенции управленческой команды по вопросам разработки Программы воспитания
32	Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	Сентябрь 2023	Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
33	Проведение самодиагностики руководителя ОО по вопросу готовности ОО перехода на ФОП	24.03.2023	Адресные рекомендации в соответствии с выявленными рисками
34	Повторное собеседование с руководителями по вопросу введения ФОП	20.06.2023	100% готовность к введению обновленных ФОП
35	Внесение изменений в локальные нормативные акты	Апрель-май 2023	Изменение ЛНА, регулирующих ОД.
<b>IV. Информационное обеспечение введения ФГОС</b>			

36	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МАОУ СОШ №6 им.С.Т.Куцева по вопросам введения ФОП	До 15 марта 2023	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы
37	Организация и проведение Единого классного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП	До 15 марта 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
38	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	Постоянно	100 % оказана помощь родителям

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022060

Владелец Триус Виктория Валерьевна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024